

Campagne de mesures 5G 2021

CND
22/06/2021

Tableau de bord mesures 5G

Campagne 2021

→ **4500** mesures avant/après



Objectif :

2/3 bande haute
1/3 bandes basses

3 mesures
par site

1500 sites 5G
définis

Tableau de bord mesures 5G

Déroulement

T0 : Début 2021

T0 + 4 mois : 3 mai 2021

T0 + 8 mois

Fin 2021

Première Phase
Mesures avant 5G

Deuxième phase
Mesures après 5G
(1ère série)

Troisième Phase
Mesures après 5G
(2ième série)

Etat au 15/06/2021

	Première Phase	Deuxième Phase	Troisième Phase
Mesures envoyées	1500	600	0
Mesures réalisées	1500	305	0
Mesures en cours	0	295	0

Mesures après allumage de la 5G

Optimisation des mesures détaillées

Le cas B sera réalisé uniquement pour les mesures $\geq 2\text{V/m}$ au cas A

Stations non encore émettrices en 2^{ème} phase

- Les stations seront remplacées par des stations techniquement opérationnelles dans la bande 3,5 GHz
- L'état initial sera évalué par calcul

Création volontaire d'un usage à la hauteur fournissant le max d'exposition

- Téléchargement d'un fichier de 1 Go pour toutes les stations dans la bande 3,5 GHz
- Relevé de la valeur de l'exposition et de la durée du téléchargement

Agence nationale des fréquences

78, avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT CEDEX

+33 (0)1 45 18 72 72
www.anfr.fr

Rejoignez-nous sur :



[/anfr](#)